

いずみ聖地公園合葬式墓地新築工事（建築工事）請負契約の変更概要

（１）変更理由

外構工事の中で整備する予定としていた献花台等について、建築工事の中で整備することとしたこと、令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置を適用すること等に伴い、増額の変更契約を締結しようとするもの。

（２）変更契約額

当 初 契 約 額	196,900,000 円
変更のための増額	14,440,800 円
変 更 後 の 契 約 額	211,340,800 円

（３）変更内容

①設計変更による増額 13,136,800 円

内 容	変更増額
献花台及び躯体正面の軒下の舗装の追加	7,832,500 円
その他の変更による増減	5,304,300 円
合 計	<u>13,136,800 円</u>

②特例措置の適用による増額 1,304,000 円

※設計時の労務単価及び技術者単価（令和 6 年 1 月現在）について、令和 6 年 3 月 1 日から適用されている新労務単価及び新技術者単価に変更し改めて算定

①+② 合計 14,440,800 円

（４）変更工期

当 初 工 期	令和 6 年 3 月 22 日	～	令和 7 年 <u>6 月 30 日</u>
変更後工期	令和 6 年 3 月 22 日	～	令和 7 年 <u>8 月 20 日</u>