
事前準備(書類含) 検査準備(書類含) 検査準備(書類含) 検査準備(書類含) 検査準備(書類含)

現場仮設等(養生等含) 清掃等 養生等 清掃等 養生等 清掃等 養生等 清掃等

空調機納期（3.5～4ヶ月）

空調機器更新

事務室移動 事務室移動

LED工事

空調機器更新

事務室移動 事務室移動

空調機器更新

事務室移動 事務室移動

休業

空調機器更新

事務室移動

検査 検査 検査 検査

・多目的ホールLED工事

・ほっとすまいるセンター

3月

保健福祉館空調設備改修工事
至 令和6年5月31日

1月

工　期

11月 12月

工　　事　　名
自 契約日の翌日

準備

仮設

①第１工区
（多目的、中央棟東）

検査

・軽食喫茶

　社会福祉協議会事務室

③第３工区
（南ウイング棟）

・あじさい工房

④第４工区
（北ウイング棟）

・検診室

・ことばの相談室

　　ボランティアセンター

・健康増進課事務室

6月5月 8月 9月

②第２工区
（中央棟西）

工　　事　　工　　程　　表

10月 5月4月3月7月 2月4月
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