

成田市子ども・子育て支援事業計画の策定経過・予定

平成25年度

25年	5月	計画策定の準備を開始
	8月	ニーズ調査内容の検討開始
	11月	成田市子育て支援ニーズ調査（9月30日～11月5日）
26年	1月	成田市子育て支援ニーズ調査取りまとめ
	2月	第1回保健福祉審議会子ども・子育て支援部会（計画概要）
	3月	保健福祉審議会（部会設置、計画概要）

平成26年度

26年	5月	なかよしひろばでのアンケート調査
		公募による保護者ヒアリング
		第1回庁内策定委員会（計画概要）
		第2回保健福祉審議会子ども・子育て支援部会（区域の設定）
7月	私立幼稚園・私立保育園説明会（計画概要）	
	事業所内保育所説明会（計画概要）	
8月	第2回庁内策定委員会（量の見込・確保方策）	
	第3回保健福祉審議会子ども・子育て支援部会（量の見込・確保方策）	
	保健福祉審議会（区域の設定・量の見込・確保方策）	
10月	第3回庁内策定委員会（計画素案）	
11月	第4回保健福祉審議会子ども・子育て支援部会（計画素案）	
	保健福祉審議会（計画素案）	
12月	パブリックコメントの実施（12月8日～12月26日）	
27年	1月	第4回庁内策定委員会（計画案）
		保健福祉審議会（計画案諮問）
2月	第5回保健福祉審議会子ども・子育て支援部会（計画案）	
3月	第6回保健福祉審議会子ども・子育て支援部会（計画答申案）	
	保健福祉審議会（答申）	
	第5回庁内策定委員会（計画最終案）	