

こども計画策定スケジュール（予定）

令和6年	<ul style="list-style-type: none"> ・ニーズ調査の分析
4月～7月	<ul style="list-style-type: none"> ・教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込み（速報値）の算出 ・子ども・若者のワークショップなどの実施（5～7月） ・計画策定方針取りまとめ ・骨子案決定
7月	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度 第1回成田市保健福祉審議会子ども子育て支援部会
8～10月	<ul style="list-style-type: none"> ・素案作成
10月	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度 第2回成田市保健福祉審議会子ども子育て支援部会
11月	<ul style="list-style-type: none"> ・素案決定
12月	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度 第3回成田市保健福祉審議会子ども子育て支援部会 ・パブリックコメントの実施
令和7年2月	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度 第4回成田市保健福祉審議会子ども子育て支援部会 ・成田市保健福祉審議会に計画（案）を諮問
3月	<ul style="list-style-type: none"> ・成田市保健福祉審議会による計画（案）の答申 ・こども計画決定