

第 2 期成田市子ども・子育て支援事業計画策定について

子ども・子育て支援事業計画については、2 年間にわたり策定作業を行います。

1 年目については、計画策定の基礎資料とするためのニーズ調査（アンケート調査）を実施し、内容をまとめます。

2 年目については、前年に策定したニーズ調査の結果を参考にしながら、計画案を策定します。

下表は、現在時点での今後 2 年間の策定工程案となります。

【平成 30 年度】

業務	H30											H31
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
将来フレームの推計、目標の設定等												
住民ニーズ等の調査、集計及び分析（調査票設計）												
住民ニーズ等の調査、集計及び分析（報告書作成）												
各種ヒアリングの実施												
第 1 期計画の進捗状況把握及び整理、評価												
子ども・子育て支援部会等開催				●		●				●		●

○平成 30 年度 子ども・子育て支援部会（議題案）

- 7 月 策定支援業務受託事業者の紹介、策定工程案について
- 9 月 アンケート調査票案について
- 1 月 アンケート速報値（単純集計結果）について
- 3 月 アンケート調査報告書について

第 2 期成田市子ども・子育て支援事業計画策定工程案

【平成 31 年度】

業務	H31											H32
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ビッグデータ分析 ※												
基本理念策定支援												
基本計画策定支援												
パブリックコメント												
新計画案全体の補修正作業の実施												
新計画書及び概要版の作成												印刷 納品
子ども・子育て支援部会等開催		●	●	●			●	●		●	●	●

○平成 31 年度 子ども・子育て支援部会（議題案）

- 5 月～ 7 月・・・ 子ども・子育て支援事業計画 骨子案、基本理念案について
- 9 月～10月・・・ 子ども・子育て支援事業計画 策定進捗状況について
- 12月～ 1 月・・・ パブリックコメント結果について
- 2 月・・・ 計画の確定と概要版について

※ ビッグデータ分析とは

人工知能と高速の収集・解析能力を持ったツールを活用し、例えば『成田市』『保育』『待機』というキーワードの入ったネット上の口コミ・記事を調査・解析します。

キーワードの 口コミ 数の多さや、【共起語】と呼ばれる関連のある言葉とで解析し、ネット上の情報から、どのような性別・年齢・居住地の人が『成田市』の『保育』をどのように見ているか、『待機』『保育』についてどのように話しあっているかなど、客観的分析を試みます。