



## 教育民生常任委員会

### 1. 待機児童解消への取り組み

#### ① 主な取り組み事業

- ・ニュータウン内公立保育園の大規模改修工事に伴う定員の拡充
- ・私立保育園等の開設に伴う定員の拡充
- ・私立保育園や認定こども園の新設に伴う施設整備補助
- ・小規模保育事業所等の地域型保育事業所の開設
- ・保育士の処遇改善及び確保策としての「なりた手当」の創設
- ・ニュータウンの保育園の大規模改修工事期間に代替保育施設として利用していた赤坂保育園の存続

#### ② ニュータウン内公立保育園改修事業

成田ニュータウン内に位置する保育園5園（橋賀台、新山、中台、吾妻、玉造）について、建設後相当の期間が経過し老朽化が進んでおり、応急的な修繕では対応できない状況であったこと、また、建設当時の基準が現在の基準に適合していない状況であったことから、児童の保育環境の向上に資することを目的として、躯体のみを残した大規模改修工事を実施するとともに、待機児童の減少を目的として定員を増やすため、保育室等の増築を行った。

なお、改修工事を実施するに当たり、保育を行いながらの工事は困難であることから、赤坂地区に仮設園舎を建設してリース契約を行い、改修園の児童の移動を行ったうえで順次大規模改修工事を実施した。

#### 《 年次計画 》

NO	保育園名	種別	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
1	赤坂保育園	仮設園舎建設	建設工事	供用開始					
2	橋賀台保育園	園舎改修工事							
3	新山保育園	園舎改修工事							
4	中台保育園	園舎改修工事							
5	吾妻保育園	園舎改修工事							
6	玉造保育園	園舎改修工事							

## 《 改修工事概要 》

NO	保育園名	延床面積 (㎡)			定員(改修前)	定員(改修後)	総事業費(千円) ※1
			うち改修面積	うち増築面積			
1	橋賀台保育園	1,123.75	839.72	284.03	150	165	398,644
2	新山保育園	1,038.22	957.78	80.44	150	※2 150	369,188
3	中台保育園	1,363.80	834.05	529.75	150	174	542,718
4	吾妻保育園	1,089.77	932.89	156.88	150	156	464,852
5	玉造保育園	1,459.64	1,327.34	132.3	150	190	609,921
計					750	835	

※1 設計委託料、改修工事費、工事監理料、備品購入費等

※2 年齢別定員の内訳を変更し、低年齢児の受け入れを増やした。

### ○改修に当たり特に配慮したこと

- ・保育室等については、最新の基準に適合するよう面積や必要な設備を整備するとともに、内装の仕上げ等は安全を第一に施工した。
- ・給食の設備について、安全・安心な食事を提供するため、汚染区域と非汚染区域を明確に区分けするとともに、床はドライ式に変更した。

### ○入所児童数等の変化

#### 《 市内全園 》

時点	入所児童数	入所待ち児童数
H26.4.1	2,089 人	130 人
H30.4.1	2,514 人	43 人

#### 《 改修した5園 》

時点	入所児童数	入所待ち児童数
H26.4.1	671 人	51 人
H30.4.1	693 人	12 人

### ③ 今後の待機児童対策

- ・私立保育園等の新設に伴う施設整備補助を行う。
- ・特定地域型保育事業所の卒園児を赤坂保育園にて受ける連携協定を結ぶ。

### ④ ニュータウン以外の保育園の改修予定

長沼・松崎・赤荻・小御門保育園については、建物の状態や利用上の問題点、最新の法令との適合状況等の調査を実施した。

整備時期については、市内全体の保育ニーズ等を勘案するとともに、第2期子ども・子育て支援事業計画との整合を図りながら検討する。