

成 監 第 1 7 5 号
令和3年12月27日

成田市長 小 泉 一 成 様

成田市監査委員 佐々木 宏 之
成田市監査委員 岩 下 豊 久
成田市監査委員 海 保 茂 喜

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定により監査の結果に関する報告を提出します。

成 監 第 1 7 5 号
令和3年12月27日

成田市議会議長 雨 宮 真 吾 様

成田市監査委員 佐々木 宏 之
成田市監査委員 岩 下 豊 久
成田市監査委員 海 保 茂 喜

定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定により監査の結果に関する報告を提出します。

令和 3 年 度
定 期 監 査 報 告 書
(工 事 監 査)

成 田 市 監 査 委 員

工事監査結果報告

第 1 監査の概要

1 監査の対象

工 事 名	並木町配水場改修工事（配水池他築造工事）
請負金額	1, 1 4 9, 0 1 2, 0 0 0 円（消費税含む）
担 当 課	水道部 工務課
目的及び 効 果	本事業は、設置から 4 6 年が経過した並木町配水場について、「成田市水道事業施設耐震化計画」に基づき、老朽化及び耐震性に課題がある設備を一体的に改築更新することを目的とし、配水池他築造工事をその中心と位置づけ、配水池の耐震化を図るものである。

2 監査の期日

令和 3 年 1 1 月 1 0 日（水）

3 監査の方法

監査の対象とした工事について、設計、施工等が適正に行われているかどうかを主眼として、技術面の調査を公益社団法人大阪技術振興協会に委託し監査を実施した。

監査に当たっては、関係職員、設計業者及び施工業者の出席を求め、質疑応答、関係書類の調査及び工事現場の実地調査を行った。

第 2 監査の結果

監査の対象とした工事に係る計画、設計、施工及び工事監理等について、おおむね適正に執行されていると認められた。