


【成田市教育振興基本計画の位置付け】

- 1) 教育基本法第17条に基づく「教育振興基本計画」を参酌した計画とする。
- 2) 最上位計画である「成田市総合計画」に対応した、教育分野に関する主要施策を総合的かつ体系的に構築する中期的な計画とする。
- 3) 成田市を目指す教育の姿を明確にするため、総合的な施策の根本を定めた「成田市教育大綱」を具現化するための計画とする。
- 4) これまでの「成田市学校教育振興基本計画」と「成田市生涯学習推進計画」を統合した計画とする。



■令和6年度スケジュール(案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内検討委員会			・庁内検討委員会設置準備(要綱起草ほか)	・①庁内検討委員会開催(計画概要・スケジュール案の説明) ・市民意識調査案を照会(課メールで照会)	・照会結果をもとにアンケート内容修正 & 素案確定(課メールで対応)			・調査結果報告(速報)				②庁内検討委員会(書面報告の可能性あり) ・調査結果報告 ・基本理念、基本方針等の検討等
作業部会	基本的に庁内委員会と事務局で対応(作業部会は設置しない)											
策定委員会						策定委員会設置要綱の検討 ~ 委員選定等						
						※策定委員会のメンバーは前回を基準に生涯学習計画との兼ね合いを検討する						
市議会												教育民生常任委員会(報告) ・調査結果報告
教育委員会					校長会(7/12)にて説明(調査概要) ※詳細は別途メールで依頼						定例会(2月中旬) ・調査結果報告 ・基本理念、基本方針等の検討等	
総合教育会議								① ・計画概要 ・スケジュール ・調査概要				
ポータルポータル	公簿 ・参加申請 ・質疑 ・企画提案 選定 ・1次審査(書類)	選定 ・2次審査(プレゼン) 契約 ・受注者選定 ・決定通知、契約										
アンケート(第2期)				・設問設計(案作成) ・対象者の選定		設問確定・調査案内 調査データ集計開始		調査データ集計・分析・報告書の作成				
アンケート	市 タ ン ト	政 モ			アンケート案提出(8/20)	配信開始(9/20~9/30)	調査集計・分析	市民協働課へ報告				

■令和7年度スケジュール(案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内検討委員会		①庁内委員会 ・骨子案(計画の基本的な考え方、施策整理、体系)の検討			②庁内委員会 ・計画素案(計画の具体的な取り組み)の検討			③庁内委員会 ・計画素案(計画の具体的な取り組み)の検討			④庁内委員会 ・計画最終案の検討	
作業部会	基本的に庁内委員会と事務局で対応(作業部会は設置しない)											
策定委員会					①策定委員会 ・調査等の報告 ・基本方針報告 ・骨子案の報告、承認			②策定委員会 ・計画素案(計画の具体的な取り組み)の報告、意見聴取、承認			③策定委員会 ・計画最終案の報告、意見聴取、承認	
市議会					教育民生常任委員会(報告) ・骨子案の報告			教育民生常任委員会(報告) ・素案の報告				令和8年6月の教育民生常任委員会で策定の報告
教育委員会		定例会 ・骨子案の報告 ・教育大綱について協議						定例会 ・第1期進行管理アンケートの報告 ・素案の報告				定例会 ・最終案の報告
総合教育会議		① ・骨子案の報告 ・教育大綱について協議						② 計画素案報告、協議				
パブリックコメント							実施準備		パブリックコメント実施 (募集期間:12月中旬~1月中旬頃)		結果取りまとめ・報告書作成	
進行管理(アンケート第1期)	現行計画(H28~R7年度まで)の進行管理は令和6年度実施のアンケート調査で代替するため、令和7年度のアンケート調査は実施しない予定。											
その他	・第1期計画の進行管理アンケート結果を第2期計画の素案に反映できるようなスケジュールとする。											