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（仮称）成田市東和田南部地区土地区画整理組合設立準備会の解散について 

 

■組合設立準備会の主な経過 

令和 2 年 9 月 23 日 準備会の結成 

本市に対して「準備会の結成届」、及び土地区画整理法

第 75 条に基づく「技術援助方の申請」を提出 

令和 4 年 3 月 １日 準備会により事業協力者の募集開始 

令和 4 年 6 月 26 日 準備会総会（事業協力者決定） 

戸田建設株式会社を事業協力者として選定し、「事業推

進に向けた事業協力に関する覚書」（2 年間）の締結につ

いて承認 

・令和 6 年 6 月 26 日：第 1 回変更覚書締結（1 年延長） 

・令和 7 年 6 月 26 日：第 2 回変更覚書締結（1 年延長） 

令和 4 年 9 月 25 日 第 1 回準備会役員会（令和 8 年まで計 20 回開催） 

令和 7 年 5 月 25 日 第 15 回準備会役員会 

事業協力者より、土地利用計画及び概算の事業収支計画

の案が示され、さらに１年かけて、より確度の高いものに

することで準備会と事業協力者で合意 

令和 8 年 5 月 17 日 第 20 回準備会役員会 

事業協力者より、改めて土地利用計画及び事業収支計画

の案が示され、昨今の物価高騰等による工事費の増額に伴

い、当初想定していた減歩率から大幅な乖離が生じたこ

と、また、事業収支が大幅なマイナスとなる見込みである

との説明を受ける 

令和 8 年 7 月 26 日 準備会総会（準備会解散決定） 

準備会の解散について、総数 75 名のうち、50 名の賛同

により承認 

 本市に対して「準備会解散届」を提出 

 


